CONSTRUCCIONES ALFA

CONSTRUCCIONES ESPECIALIZADAS ALFA DE MICHOACAN S.A DE C.V.

JOYAS DE LA HUERTA SIN NUMERO DE LA CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN, CODIGO POSTAL. 58345,
TELEFONO 3511262686, COREO ELECTRONICO: construcciones.alfa.mich@gmail.com

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SIENDO LAS 10:15 DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. KARLA DANIELA JUAREZ ALFARO	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
ARQ. ADRIANA FABIOLA VEGA VALDES	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE LIBERTADORES DE AMERICA, COL NEZAHUALCÓYOTL SEGUNDA ETAPA"** ; SEGÚN CONTRATO, **MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2021-003**

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/AD/2021-003	$ 729,279.04 SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 04/100 MN	$ 845,963.69 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 MN	$ 218,783.71 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 71/100 MN

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO	19 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO	31 DE JULIO DE 2021
FECHA REAL DE TERMINO	30 DE JULIO DE 2021
CONTRATADO	$ 845,963.69
CONVENIO MOD.	-
ANTICIPO	$ 253,789.11

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	$ 371,273.40	$ 111,382.02	$ 259,891.38	$ 41,582.62	$ 301,474.00	$ 1,856.37	$ 299,617.63
EST. 2 (DOS)	$ 358,005.64	$ 107,401.69	$ 250,603.95	$ 40,096.63	$ 290,700.58	$ 1,790.03	$ 288,910.55
SUMA	$ 729,279.04	$ 218,783.71					
I.V.A.	$ 116,684.65	$ 35,005.40					
EJERCIDO	$ 845,963.69	$ 253,789.11					

0 $ 845,963.69 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 MN INCLUYE IVA

EL MONTO EJERCIDO ES DE: $ 845,963.69 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 69/100 MN INCLUYE IVA

SALDO POR EJERCER DE : $ - CERO PESOS 00/100 MN

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTARTO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:
A DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2018-2021

ING. SALVADOR HUEZO LÓPEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ZAMORA

C. KARLA DANIELA JUAREZ ALFARO
CONTRATISTA