SOLUCIONES TRÉBOL
INGENIERÍA-ARQUITECTURA

ACTA ENTREGA RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA MICH. LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
ING. RODOLFO CHÁVEZ ÁLVAREZ	ADMINISTRADOR UNICO	CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OBRAS PUBLICAS
P.T.C.U. ALFREDO GOMEZ SORIA	SUPERVISOR DE OBRA	OBRAS PUBLICAS

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SEÑALADAS, AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA **"CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA PARQUE MUNICIPAL RIVERAS DEL DUERO";** SEGUN CONTRATO, **MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-004**

No. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN I.V.A.	CONTRATADO CON I.V.A.	ANTICIPO SIN I.V.A.
MZM/2018-2021/OP/FIII/ICM3/2021-004	$ 3,437,668.59 TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N.	$ 3,987,695.57 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	$ 1,031,300.58 UN MILLÓN TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 58/100 MN.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	19 de abril de 2021
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	31 de julio de 2021
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONVENIO:	12 de noviembre de 2021
FECHA REAL DE TERMINO:	12 de noviembre de 2021

CONTRATADO	$ 3,987,695.57
CONVENIO	-
ANTICIPO	$ 1,196,308.67

CONCEPTO	IMPORTE DE ESTIMACION	AMORTIZACION DE ANTICIPO	FACTURACION			DEDUCCIONES	ALCANCE LIQUIDO
			SUBTOTAL	I.V.A. 16%	TOTAL DEVENGADO	5 AL MILLAR INSP. OBRA	
EST. 1 (UNO)	1,581,188.17	$ 474,356.45	$ 1,106,831.72	$ 177,093.08	$ 1,283,924.79	$ 7,905.94	$ 1,276,018.85
EST. 2 (DOS)	1,856,480.42	$ 556,944.13	$ 1,299,536.29	$ 207,925.81	$ 1,507,462.10	$ 9,282.40	$ 1,498,179.70
SUMA	$ 3,437,668.59	$ 1,031,300.58					
I.V.A.	$ 550,026.97	$ 165,008.09					
EJERCIDO	$ 3,987,695.57	$ 1,196,308.67					

EL MONTO CONTRATADO ES DE: $3,987,695.57 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYE IVA

EL MONTO EJERCIDO ES DE: $3,987,695.57 (TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.) INCLUYE IVA

SALDO POR EJERCER DE $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA OCTAVA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

RECIBE:

ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ENTREGA:

ING. RODOLFO CHÁVEZ ÁLVAREZ