COBERZA, S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. COB090508GU0
Carretera Zamora-Morelia No. 1100 Chaparaco
Zamora, Michoacán C.P. 59700
coberza@hotmail.com

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA
## 2021 – 2024

### ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, ESTADO DE MICHOACÁN, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 09 DE AGOSTO DEL 2024, SE REUNIERON POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS EL C. **ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA** DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA COBERZA S. DE R.L. DE C.V. EL **C. PEDRO BERMÚDEZ MÉNDEZ** EN SU CARÁCTER DE **REPRESENTANTE LEGAL**, CON EL OBJETO DE HACER CONSTAR LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: "**CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA, DE AV. JUÁREZ AL COLECTOR "LOS POZOS", COLONIA FRANCO RODRÍGUEZ** ", SEGÚN CONTRATO **No. MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-001,** CON UN IMPORTE TOTAL DE **$5,831,020.84 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS 84/100 M.N.)** CANTIDAD QUE INCLUYE IVA., CON FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO AL 08 DE AGOSTO DEL 2024, LLEGANDO A EJERCER UNA INVERSIÓN DE **$5,831,020.84 (CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTE PESOS 84/100 M.N.) CANTIDAD QUE INCLUYE IVA QUEDANDO UN IMPORTE POR EJERCER DE $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)**

| IMPORTE DE CONTRATO $5,831,020.84 | | | | | | ANTICIPO $1,741,766.14 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST. No. | PERIODO | | IMPORTE ESTIMACION | FACTURACION | | | | | DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
| | | | | SUBTOTAL | I.V.A. 16% | TOTAL ESTIMACION | AMORTIZA. ANTICIPO | TOTAL DEVENGADO | 5 al millar INSP. OBRA | |
| UNO | 11-abr-2024 | 10-jun-2024 | $1,911,796.07 | $1,911,796.07 | $305,887.37 | $2,217,683.44 | $665,305.03 | $1,552,378.41 | $9,558.98 | $1,542,819.43 |
| DOS | 11-jun-2024 | 04-jul-2024 | $2,237,106.85 | $2,237,106.85 | $357,937.10 | $2,595,043.95 | $778,513.19 | $1,816,530.76 | $11,185.53 | $1,805,345.23 |
| TRES | 05-jul-2024 | 30-jul-2024 | $607,162.69 | $607,162.69 | $97,146.03 | $704,308.72 | $211,292.62 | $493,016.10 | $3,035.81 | $489,980.29 |
| 4 y finiquito | 31-jul-2024 | 08-ago-2024 | $270,676.49 | $270,676.49 | $43,308.24 | $313,984.73 | $86,655.30 | $227,329.43 | $1,353.39 | $225,976.04 |
| **IMPORTES EJERCIDOS** | | | $5,026,742.10 | $5,026,742.10 | $804,278.74 | $5,831,020.84 | $1,741,766.14 | $4,089,254.70 | $25,133.71 | $4,064,120.99 |
| | | | | | | | | **TOTAL COBRADO** | | **$5,805,887.13** |

**DESCRIPCION DE LA OBRA:**
- TRAZO, CORTE Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO Y CARPETA ASFALTICA, EXCAVACIÓN EN CEPA DE 0.00 A 2.00 M Y DE 2.00 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, RETIRO DE MATERIAL, AFINE DE EXCAVACIÓN, CAPA DE FILTRO, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE TUBO, RELLENOS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CON MATERIAL PARA SUB BASE, CON MATERIAL PARA BASE, REPOSICIÓN DE CARPETA ASFALTICA Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EN BANQUETA, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, CRUCE DE CANAL, SEÑALAMIENTO PREVENTIVO Y BOMBEO DE ACHIQUE DE NIVEL DE AGUA.

EN ESTE ACTO EL CONTRATISTA GARANTIZA Y QUEDA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, DE LOS VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION HASTA POR DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA, EN LOS TERMINOS DE LA CLAUSULA NOVENA INCISO C) DEL CONTRATO ORIGEN DE LA PRESENTE.

**R E C I B E:**
**POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZAMORA 2021-2024**

**ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA**
**DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS**

**E N T R E G O:**

**C. PEDRO BERMUDEZ MENDEZ**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**COBERZA S. DE R.L. DE C.V.**

Coberza
S. DE R.L. DE C.V.
R.F.C. COB 090508 GU0
Carr. Zamora-Morelia # 1100
Chaparaco, Mpio. de Zamora Mich.
Tel. 01(351) 512-4232
C.P. 59700

COBERZA
CONCRETOS