JACONA CONSTRUCCIONES

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO; SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 16 DE MAYO DEL 2024, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PÚBLICAS DE ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
C. GUILLERMO ZARAGOZA CARRILLO	CONTRATISTA	CONTRATISTA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA
ARQ. ALBERTO IRAM FERNANDEZ MARTINEZ	SUPERVISOR DE OBRA	AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SAÑALADAS; AL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: **Construcción de alumbrado público en Zamora, Localidad Zamora, Colonias Jardines de Catedral, El Duero, Las Fuentes y Arboledas, en Av. Del Árbol de la calle Circunvalación Ote. a Av. Manuel Gómez Morín.**

NO. DE CONTRATO	CONTRATADO SIN IVA	CONTRATADO CON IVA	ANTICIPO SIN IVA
CONTRATO: MZM/2021-2024/OP/FIII/IR-ICM3/2024-002	$ 2,025,057.86	$ 2,349,067.12	$ 604,898.75
	DOS MILLONES VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS 86/100 M.N.	DOS MILLONESTRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.	SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 11/ABRIL/2024

FECHA DE TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 08/AGOSTO/2024

FECHA REAL DE TÉRMINO: 16/MAYO/2024

NO. DE ESTIMACION	MONTO DE ESTIMACION	AMORTIZACION	SUBTOTAL 1	IVA	TOTAL
ANTICIPO	$ 604,898.75			$ 96,783.80	$ 701,682.55
1	$ 1,718,122.20	$ 515,436.66	$ 1,202,685.54	$ 192,429.69	$ 1,395,115.23
2	$ 306,935.66	$ 89,462.09	$ 217,473.57	$ 34,795.77	$ 252,269.34
TOTALES	**$ 2,025,057.86**	$ 604,898.75	$ 1,420,159.11	**$ 324,009.26**	**$2,349,067.12**

EL MONTO CONTRATADO ES DE: $2,349,067.12 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) IVA/I

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: $2,349,067.12 (DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N.) IVA/I

SALDO POR EJERCER $ 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.)

SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA POR LO QUE SE HACE ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE ZAMORA, MICH.

JACONA CONSTRUCCIONES

EL EJECUTOR DE LA OBRA SE OBLIGA A RESPONDER POR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.

Por el Ayuntamiento de Zamora:

AUTORIZA
ARQ. ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Por la constructora:

C. GUILLERMO ZARAGOZA CARRILLO
CONSTRUCTORA: JACONA CONSTRUCCIONES