Constructora ingenieria civil avanzada.

Calle San Esteban #14, Col. Santa Fe CP. 59370
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Michoacan

ACTA ENTREGA-RECEPCION

EN LA LOCALIDAD DE ZAMORA, MUNICIPIO DE ZAMORA, DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, SIENDO LAS
12:00 HORAS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE OBRAS PUBLICAS DE
ZAMORA MICH, LAS SIGUIENTES PERSONAS:

NOMBRE CARGO DEPENDENCIA

ARQ. ABRAHAM ESPINOSA SOLORID REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ING. SALYADOR HUEZO LOPEZ DIRECTOR DE QOBRAS PUBLICAS OBRAS PUBLICAS

P.T.C.U. ALBERTO FERNANDEZ MARTINEZ SUPERVISOR OBRAS PUBLICAS r
[NG. MUSME ALCANTAR GAMA SUB-DIRECTOR OBRAS PUBLICAS CBRAS PUBLICAS ’ - L -
ING. DANIEL FIGUEROA GUIA JEFE DE SUPERVISION UBRAS PUBLICAS ’

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA DEPENDENCIA Y EMPRESA SANALADAS; AL
ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA OBRA DENOMINADA: Mejoras de eficiencias pluviales en sector que
integra Fraccionamiento Galeana, Fraccionamiento Valle Verde, Real del Jericé 2 {del tramo de Madero
Ferrocarril y Camino al Jerico).

NQ. DE CONTRATO CONTRATADO SIN VA CONTRATADO CON IVA, ANTICIPO SIN IVA
MZM/2018-2021/0P/FILACMA /2020012 s 1,433,755.42 | S 1,663,156.29 4 § 430,126.62

(Un mitlén cuatrocientos treinta | (Un millén seiscientos sesenta ¥
ytres mil setecientos cincuenta | tres mil ciento cincuenta ysefs
yCinco pesos 42/100 MUN.) pesos 28/100 M,N.)

(Cuatrocientos treinta mil ciento
veinti seis pesos 62/100 M.N.)

FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 05/NQOVIEMBRE/2020

FECHA DE TERMINO SEGUN CONTRATO: 17/DICIEMBRE/2020

FECHA DE TERMINO SEGUN CONVENIO: 31/MARZ0/202]

§
FECHA REAL DE TERMINO: 25/MARZ (/2021 R
o
) [
NO. DE MONTO DE AMORTIZACION SUBTOTALL VA TOTAL :
ESTIMACION ESTIMACION i
ANTICIPO [3 430,126.62 $ 68,820.26 | $ 498,946.88 i
1 $ 860,253.25 | $ 258,075.98 | § 602,177.28 | & 96,348.36 | $ 698,525.64 I
2 $ 573,502.17 | & 172,050.65 | & 401,451.52 | & 64,232.24 } $ 465,683.76
[ 1,433,755.42 $  1,003,628.80| 3 160,580.61 | § 1,663,156.28 i
i\
L I | | i

L
L
EL MONTO CONTRATADO ES DE: $1,663,156.28 (Un millén seiscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y seis pesos

281100 M.N.) VA

o’

“l

MONTO TOTAL EJERCIDO ES DE: $1,663,156.28 (Un millén seiscientos sesenta y tres mil ciento cincuenta ¥ seis pesos gi‘?v

28100 M.N.) HIVA .,
y—

SALDO POR EJERCER § 0.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) \{



v
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ZAMORA MICH., A 25 DE MARZO DEL 2021,/

ASUNTO: AVISO DE TERMING DE OBR!;\/

ING. SALVADOR HUEZO LOPEZ

DIRECTOR DE OBRAS UBLICAS /
H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA MICH.
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE Y DE LA MANERA MAS ATENTA ME DIRIJO A USTED PARA INFORMARLE QUE CON
FECHA 25 DE MARZO DEL ANO 2021, SE TERMINARON LOS TRABAIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
DENOMINADA: "Mejoras de eficiencias pluviales en sector que integra Fraccionamiento Galeana,
Fraccionamiento Valle Verde, Real del Jericé},{del tramo de Madero Ferrocarril y Camino al
Jericé)."

PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, MICHOACAN DE ACUERDO AL CONTRATO DE QBRA PUBLICA No.
MZM/2018-2021/OP/FIIICHM3/2020-012 /

SIN OTRO PARTICULAR Y AGRADECIENDO DE ANTEMANO LA ATENCION PRESTADA A LA PRESENTE ME
DESPIDO DE USTED COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

C.c.p.  Archivo
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ARQ. ABRAHAM ESPINOZA SOLORIO
REPRESENTANTE LEGAL




