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“MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACAN”

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NUMERO MZM/2021-2024/0P/FlII/ICM3/2022-004 DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE
PAVIMENTO EN ZAMORA LOCALIDAD ZAMORA CALLE AV. JUAREZ PONIENTE CUERPO CENTRAL
DE CALLE LABASTIDA AL MERCADO DEL VALLE COLONIA EL VALLE”,

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MZMm/2021-
2024/0OP/FIlI/ICM3/2022-004, DE FECHA 03 TRES DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL
VEINTIDOS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, Y ARTICULOS 92, 93 Y 94 DE SU REGLAMENTO; Y, EN APEGO A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE CONVENIO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL; MA. ISABEL
AGUILERA VERDUZCO, SINDICO MUNICIPAL; MA FERNANDA GARIBAY CARREON, TESORERA
MUNICIPALY ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y
QUE SE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.  ANTECEDENTES:

I.1. QUE CON FECHA 03 TRES DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, “EL CONTRATANTE” Y
“EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONTRATO NUMERO MZM/2021-2024/OP/Fill/ICM3/2022-
004, EN EL CUAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS DESCRITOS EN SU
CLAUSULA PRIMERA, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN ZAMORA LOCALIDAD
ZAMORA CALLE AV. JUAREZ PONIENTE CUERPO CENTRAL DE CALLE LABASTIDA AL MERCADO DEL
VALLE COLONIA EL VALLE.

I.2. QUE EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE CONVENIO, SE
ESTABLECIO COMO IMPORTE CONTRACTUAL LA CANTIDAD DE $5,353,656.91 (CINCO MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 91/100 M.N.),
CANTIDAD QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

I.3. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO
ORIGEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, SE PACTO COMO FECHA DE INICIO EL 04 CUATRO
DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, Y TERMINARLAS A MAS TARDAR EL DIA 24
VEINTICUATRO DE JUNIO DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
OBRA DEL CONTRATISTA, CON UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 52 CICUENTA' Y DOS DIAS NATURALES.
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1.4. QUE ES PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAMORA APLICAR CON EFICIENCIA Y ECONOMIA LOS
RECURSOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA
CALIDAD Y OPTIMO SERVICIO DE LA OBRA EN TODOS SUS ELEMENTOS CONSTRUIDOS E
INTERVENIDOS.

I.5. QUE LA MODIFICACION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, REPRESENTA UNA
AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION EN 119 CIENTO DIECINUEVE DIiAS NATURALES,
ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS EL 21 VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL
2022 DOS MIL VEINTIDOS QUE REPRESENTA EL 229 % DE INCREMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL
ORIGINALMENTE PACTADO.

Il.  “EL CONTRATANTE” DECLARA:

I.1. LA REALIZACION DE OBRAS QUE PROPORCIONEN BIENESTAR Y SERVICIO DIRECTO A LA
POBLACION PARA SU MEJORIA EN LAS TAREAS COTIDIANAS, CON ACCIONES DE PRIMER ORDEN EN
LOS SERVICIOS BASICOS, ES UNA PRIORIDAD DE SUPREMA IMPORTANCIA PARA EL H.
AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2021-2024.

SIN EMBARGO LA JUSTA DEMANDA DE LA POBLACION, HA SIDO NOTORIAMENTE ELEVADA, POR LO
QUE LA REPROGRAMACION REITERADA DE LAS OBRAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, HA
SIDO UN FACTOR OBLIGADO Y DETERMINANTE PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE SERVICIOS
BASICOS PARA UN MAYOR NUMERO DE HABITANTES, CON LAS FUENTES DE RECURSOS DISPONIBLES,
ASI COMO DE LA GESTION EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2021-2024, QUE
LOGRO UN FINANCIAMIENTO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.
(BANOBRAS), CUYA CONDICIONANTE PRIMORDIAL RADICO EN LA APLICACION DEL
FINANCIAMIENTO EN OBRAS DE SERVICIOS BASICOS DIRECTOS PARA LA POBLACION.

LA REPROGRAMACION DE LAS OBRAS SE CARACTERIZO EN LA SELECCION CUIDADOSA DE LOS
PROYECTOS A CRISTALIZAR, RETARDANDO OBLIGADAMENTE EL PROCESO DE CONTRATACION DE
LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FINANCIAMIENTO CON LA INSTITUCION FINANCIERA
MENCIONADA, Y QUE PARA NO PERDER LOS RECURSOS, SE COMPROMETIERON MEDIANTE LA
FORMALIZACION DE LOS CONTRATOS DE LAS OBRAS, CON LO QUE SE CUMPLIO EL REQUISITO PARA
OBTENER LA PRORROGA EN EL PLAZO DE LA APLICACION DE LOS RECURSOS CREDITICIOS, EN
BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO, LOGRANDO CON ELLO LA JUSTIFICACION
PRESUPUESTAL Y SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LA AMPLIACION DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES,
QUE EVITA LA DEVOLUCION DE LOS RECURSOS Y ASEGURA LA CALIDAD DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS DE LAS OBRAS.

LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL ESTA CONTRATADA CON RECURSOS
DERIVADOS DEL FINANCIAMIENTO ANTES MENCIONADO, POR LO QUE LA AMPLIACION DEL PLAZO
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DE EJECUCION ESTA DENTRO DE LA JUSTIFICACION FUNDAMENTADA ARRIBA CITADA, QUE ADEMAS

NO ES IMPUTABLE A NINGUNA DE LAS PARTES SIGNATARIAS DEL CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE
INSTRUMENTO JURIDICO.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2021-2024, NO VE
INCONVENIENTE EN REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO Y RECALENDARIZAR EL
PROGRAMA DE EJECUCION, CON LA FINALIDAD DE QUE LOS RECURSOS PUBLICOS CONTRATADOS,
SEAN APLICADOS EN ESTA OBRA DE BENEFICIO SOCIAL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO
PRIORITARIO REQUERIDO POR LOS BENEFICIARIOS.

11.2. EL PRESENTE CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO SE REALIZA SIN DOLO NI MALA FE Y TIENE SU
FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS Y ARTICULOS 92, 93
Y 94 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO, EN LA CLAUSULA DECIMA. - MODIFICACIONES EN MONTO
Y/O PLAZO DEL CONTRATO, ESTIPULADA EN EL CONTRATO ORIGEN DE ESTE CONVENIO.

.  “EL CONTRATISTA” DECLARA:

lll.1. QUE “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD DE EJERCER EL PRESUPUESTO Y SE OBLIGA
A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y CATALOGO DE CONCEPTOS
MODIFICADOS Y APROBADOS POR “EL CONTRATANTE”, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR LAS PARTES
Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.

LEIDAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- SE MODIFICA LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de
este contrato el dia 04 cuatro de mayo del afio 2022 dos mil veintidés y terminarlas a mas
tardar el dia 21 veintiuno de octubre del 2022 dos mil veintidés de conformidad con el
programa de obra del contratista con un plazo de ejecucion de 171 ciento setenta y uno dias
naturales. Lo anterior de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos anexos,
gue forma parte integral de este contrato.
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SEGUNDA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL

CONTRATO ORIGINAL No. MZM/2021-2024/0P/FIlI/ICM3/2022-004, DE FECHA 03 TRES DEL MES
DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

TERCERA. - EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTICULO 110, FRACCION I, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ADECUADA DE ACUERDO AL PLAZO
MODIFICADO QUE SE OTORGA MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE
ZAMORA, MICHOACAN, A LOS 22 VEINTIDOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2022 DOS MIL VEINTIDOS.

POR “EL CONTRATANTE:
IPIO DE ZAMORA, MICHOACAN

CARLOS l;{RTo SOTO DEPGADO MA. IS AGUILERA VERDUZCO
PRESIDENTE MUNICIPAL SipiDICO MUNICIPAL
MA FERNANDA GARIBAY CARREON ROBERTO ARTU ARSCAL OCHOA
TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
POR “EL CONTRATISTA”
/ ~ 4&/ Lo oA
’RODOLFO CHAVEZ ALVAREZ
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