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Y

CONVENIO ADICIONAL EN PLAZO Y MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MZM/2021-
2024/0P/FII1/1ICM3/2022-010, DE FECHA 30 TREINTA DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL
VEINTIDOS, QUE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, Y ARTICULOS 92, 93 Y 94 DE SU REGLAMENTO; Y, EN APEGO A LO
ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA DEL CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE CONVENIO,
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE ZAMORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS
EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATANTE”, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR CARLOS ALBERTO SOTO DELGADO, PRESIDENTE MUNICIPAL; MA. ISABEL
AGUILERA VERDUZCO, SINDICO MUNICIPAL; MA FERNANDA GARIBAY CARREON, TESORERA
MUNICIPALY ROBERTO ARTURO MARISCAL OCHOA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA LUIS FERNANDO GARCIA MURNIZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y
PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
Y QUE SUJETAN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

I.  ANTECEDENTES:

I.1. QUE CON FECHA 30 TREINTA DEL MES DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, “EL
CONTRATANTE” Y “EL CONTRATISTA”, CELEBRARON EL CONTRATO NUMERO MzZM/2021-
2024/0OP/FII1/1CM3/2022-010 EN EL CUAL, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS
DESCRITOS EN SU CLAUSULA PRIMERA, CONSISTENTE EN: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN
ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN AVENIDA MADERO NORTE ENTRE CALLE GLADIOLA Y RUBEN C.
NAVARRO.

1.2. QUE EN LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO ORIGEN DEL PRESENTE CONVENIO, SE
ESTABLECIO COMO IMPORTE CONTRACTUAL LA CANTIDAD DE $2°232,033.69 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y TRES PESOS, 69/100 M.N.), CANTIDAD QUE INCLUYE
EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.3. QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO
ORIGEN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURIDICO, SE PACTO COMO FECHA DE INICIO EL 31 TREINTA
Y UNO DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, Y TERMINARLAS A MAS TARDAR EL,DIA 31
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DE OBRA DEL CONTRATISTA, CON UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE 93 NOVENTA Y TRES DIiAS
NATURALES.

1.4. QUE ES PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE ZAMORA APLICAR CON EFICIENCIA Y ECONOMIA LOS
RECURSOS PUBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION, CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA

CALIDAD Y OPTIMO SERVICIO DE LA OBRA EN TODOS SUS ELEMENTOS CONSTRUIDOS E
INTERVENIDOS.

1.5. QUE LA ADICION A QUE SE REFIERE EL PRESENTE CONVENIO, REPRESENTA UNA AMPLIACION DEL
PLAZO DE EJECUCION EN 23 VEINTITRES DiAS NATURALES, ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE
TERMINO DE LOS TRABAJOS EL 23 VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DOS MIL VEINTIDOS QUE
REPRESENTA EL 25% DE INCREMENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL ORIGINALMENTE PACTADO, ASi

COMO UNA AMPLIACION EN MONTO DE $476,153.80 QUE CORRESPONDE A UN 21.3% RESPECTO
DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO.

Il.  “EL CONTRATANTE” DECLARA:

I.1. DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA SE PRESENTARON TRABAJOS NO CONTEMPLADOS
ORIGINALMENTE CONTRATADOS Y QUE POR LAS NECESIDADES TECNICAS Y PARA OPERACION SON
REQUERIDOS, LOS QUE REALMENTE SON TRABAJOS ACEPTABLES DE AJUSTE TECNICO DEL PROYECTO
ORIGINAL PARA LA CALIDAD OPERATIVA Y DEL BUEN SERVICIO REQUERIDO Y QUE NO SON CAUSA
IMPUTABLE AL CONTRATISTA, POR LO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 2021-2024, NO VE
INCONVENIENTE EN REALIZAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, CON LA
FINALIDAD DE QUE LOS RECURSOS PUBLICOS CONTRATADOS, SEAN APLICADOS EN ESTA OBRA DE
BENEFICIO SOCIAL PARA PROPORCIONAR EL SERVICIO PRIORITARIO REQUERIDO POR LOS
BENEFICIARIOS.

11.2. QUE EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO SE REALIZA SIN DOLO NI MALA FE Y
TIENE SU FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 38, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS
Y ARTICULOS 92, 93 Y 94 DE SU REGLAMENTO, ASi COMO, EN LA CLAUSULA DECIMA,
MODIFICACIONES EN MONTO Y/O PLAZO DEL CONTRATO, ESTIPULADA EN EL CONTRATO ORIGEN
DE ESTE CONVENIO.

lll. “EL CONTRATISTA” DECLARA:

lI.1. QUE “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD DE EJERCER EL PRESUPUESTO Y SE OBLIGA
A REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y CATALOGO DE CORCEPTOS
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MODIFICADOS Y APROBADOS POR “EL CONTRATANTE”, DEBIDAMENTE SUSCRITOS POR LAS PARTES
Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONVENIO.

LEIDAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA. - SE MODIFICAN LAS CLAUSULAS SEGUNDA Y TERCERA DEL CONTRATO ORIGINAL, PARA
QUEDAR COMO SIGUE:

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. Declaran los contratantes que el precio pactado en la
propuesta y adjudicacion de la obra publica motivo del presente Contrato, es la suma de
$2,334,644.39 (Dos millones trescientos treinta y cuatro mil seiscientos cuarenta y cuatro
pesos, 39/100 M.N.) mas la cantidad de $373,543.10 (Trescientos setenta y tres mil
quinientos cuarenta y tres pesos, 10/100 M.N.) correspondiente al 16% dieciséis por ciento
del Impuesto al Valor Agregado, que suman un importe total de $2,708,187.49 (Dos millones
setecientos ocho mil ciento ochenta y siete pesos, 49/100 M. N.)

Importe que sélo podra ser rebasado cuando concurran razones fundadas y explicitas, previo
dictamen técnico que lo sustente, debidamente fundado y motivado, procediendo a la
elaboracion y firma de Convenio por escrito que al respecto celebren las partes, por lo que
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo pactado, independientemente
de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los trabajos excedentes, se dejara a
favor de la obra de “EL CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” no tendra derecho a reclamar
reintegro alguno por ello.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar las obras objeto de
este contrato el dia 31 treinta y uno de mayo del afio 2022 dos mil veintidds y terminarlas
a mas tardar el dia 23 veintitrés de septiembre del 2022 dos mil veintidos de conformidad
con el programa de obra del contratista con un plazo de ejecucion de 116 ciento dieciséis
dias naturales. Lo anterior de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos
anexos, que forma parte integral de este contrato.

SEGUNDA. - AMBAS PARTES CONVIENEN QUE CON EXCEPCION DE LO QUE EXPRESAMENTE SE
ESTIPULA EN LOS TERMINOS DE ESTE CONVENIO, RIGEN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL
CONTRATO ORIGINAL NO. MZM/2021-2024/0P/FIII/ICM3/2022-010, DE FECHA 30 TREINTA DEL
MES DE MAYO DEL ANO 2022 DOS MIL VEINTIDOS.
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TERCERA. - EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE
OCAMPO Y SUS MUNICIPIOS, EN SU ARTICULO 110, FRACCION I, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTAR LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, MODIFICADA DE ACUERDO AL
MONTO ADICIONAL ESTABLECIDO MEDIANTE EL PRESENTE CONVENIO.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN DOS TANTOS, AL MARGEN Y AL CALCE, EN LA CIUDAD DE
ZAMORA, MICHOACAN, A LOS 30 TREINTA DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DOS MIL
VEINTIDOS.

POR “EL CONTRATANTE:
1BtO DE ZAMORA, MICHOACAN

L AGUILERA VERDUZCO

PRESIDENTE MUNICIPAL DICO MUNICIPAL

CARLOS A(BERYO sOTO DELB'ADO\ MA.

Lhfod

MA. FERNANDA GARIBAY CARREON ROBERTO Agaib MARISCAL OCHOA
TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPALES
POR “EL CONTRATISTA”

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL CONVENIO MODIFICATORIO EN PLAZO Y MONTO, QUE PERTENECE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERQ MZM/2021-
2024/0P/FIIIICM3/2022-010 DE LA OBRA “CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ZAMORA, LOCALIDAD ZAMORA EN AVENIDA MADERO NORTE ENTRE CALLE GLADIOLA Y
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